Tijdlijn fusie
November 2025 t/m maart 2026
· Inventariseren rechten en verplichtingen en het financiële deel (werkgroep gebouwen)

November 2025 t/m januari 2026
· Opstellen/afmaken fusieplan, waarin organogram

Rond 6 november 2025 en jan/febr 2026
· Informeren parochianen over uitbreiding middels brief en over twee sporenbeleid tijdens parochieavonden.

Februari en maart 2026
· Opstellen verzoek tot fusie door werkgroep en bekrachtigen tijdens bijeenkomst met totale raden in maart.
· Definitieve verzoek versturen

Juni 2026
· Half juni decreet van de bisschop voor fusie per 1-6-2026
· Informeren van parochianen over decreet
· In de werkgroep verder invulling geven aan bestuurlijke organisatie fusieparochie

September t/m december
· Zaterdag 5 september bekrachtigingsviering fusie in ’t Veld
· In deze periode regelen bestuurlijke organisatie

2027 e.v.
· Verder invulling geven aan nieuwe parochie
